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INTRODUCTION

Instruction par 
les services de 

l’Etat

AP
23.05.23

CDNPS
19.04.23

Enquête 
publique

14.11.22 – 07.01.23

Dépôt du 
DDAE

23.09.2019

• 3 réunions publiques : 
Vaujours, Courtry , Bobigny 

• Avis favorable avec réserves 
de la CE (28.02.23)

• recours déposé le 
13.09.2023

Travaux 
préparatoires

Démarrage 
extraction

• Aménagements
• Dépollutions 



PÉRIMÈTRE ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

● Carrière exploitée à ciel ouvert

● Gisement de gypse :

● Aiguisy : 200 kt (en 2024)

● Fort de Vaujours : 6 800 kt (à partir de 2027) 

pour une durée de 15 ans environ
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• Organisation

• Bornage et clôture du périmètre

• Installation de la base vie
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1. 

AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES



ORGANISATION
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Aujourd’hui sur le site : 

• Chantier de dépollution 
• Cf. organigramme

• Carrière de Vaujours-Guisy
• Organisation en cours
• Macroplanning



MACRO PLANNING
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BORNAGE ET CLÔTURE DU PÉRIMÈTRE

Bornage réalisé en octobre par notre 
géomètre
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Site clos

Mise en service de la carrière : 
13 novembre 2023 



Mise en place des panneaux
INFORMATION DU PUBLIC
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Entrée carrière - route de Courtry Entrée fosse d’Aiguisy - rond-point voie interne Entrée Fort de Vaujours - route stratégique



Courtry
INSTALLATION DE LA BASE VIE

● Opérationnelle depuis 
novembre 2023

● Accueille les prestataires 
des chantiers de dépollution
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• Création d’une zone humide

• Aménagement écologique du bassin
technique

• Aménagements artificiels en faveur des 
chiroptères 
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2. 

MESURES DE COMPENSATION

& D’ACCOMPAGNEMENT



Agrandir le bassin et en améliorer
les conditions stationnelles pour
qu’il reste un territoire de chasse pour
les chauves-souris et continue d’être
attractif pour l’avifaune

Réalisation : Ecosphère (nov. 2022)
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AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE DU BASSIN TECHNIQUE (MA3)



Dans les espaces réaménagés de Coubron-Vaujours
CRÉATION D’UNE ZONE HUMIDE (MC3)

Agrandir les micro zones 
humides présentes pour en faire 
une grande de 600 m2 (*1,5)

Réalisation : Ecosphère (sept. 
2023)
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Septembre Novembre



Aiguisy
AMÉNAGEMENTS ARTIFICIELS EN FAVEUR DES CHIROPTÈRES (MC1a)  

●Démarrage des travaux d’aménagement

● Nettoyage des abords

● Evacuation des macro déchets
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• Démolitions

• Dépollution des 3 tas de terre

• Dépollution de la zone d’épandage

• Evacuation des BB de terre

• Désamiantage des terres zone A3 Est
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3.

POINT CHANTIER



DÉPOLLUTION DES 3 TAS DE TERRE (A1)
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● Levée de doute

● Dépollution du point identifié dans le tas n°1 et évacuation

● Diagnostic complémentaire : 32 sondages réalisés  RAS

 Terres assainies

Septembre 2022



Janvier – février 2023
DÉMOLITIONS
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● 4 bâtiments démolis (A8 & A9)



DÉPOLLUTION DE LA ZONE D’ÉPANDAGE (A1)
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●Rappel : pollution chimique des terres

●Bilan : 

● 2 800 tonnes de terres polluées évacuées vers les 
filières de traitement adaptées : 

● 2 sites Englobe - Echarcon (91) – Bruyères/Oise (95) 

● 1 site Cemex (28)

● PCB découverts lors des contrôles de fond de fouille
 à évacuer en 2024

Janvier – février 2023



EVACUATION DES BIG BAGS DE TERRE
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●Rappel : terres avec signature radiologique
issues des découvertes d’objets contaminés
de 2017 

●Bilan : 

● 53 BB évacués vers l’ANDRA en 2021et 2022

● ∼ 350 BB évacués d’ici la fin de l’année en ISDD 
(Solicendre -14)

Novembre – décembre 2023

● Reste à faire :

● ∼ 1000 BB de terres inertes en remblais



Novembre 2023 à Février 2024
DÉSAMIANTAGE DES TERRES DE LA ZONE A3 EST – EN COURS
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● Démarré en novembre

● Durée prévisionnelle : 14 semaines

● Volume à investiguer : 19 000 m3

● Prestataire : Valgo

● Opérations préalables :

● Diagnostic pyrotechnique

● 8 munitions découvertes à date

● Contrôles radiologiques



INSPECTIONS MENÉES SUR SITE

● 2022

● 04 octobre : ASN

● 2023 

● 15 septembre : DRIEAT

● 09 novembre : ASN
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• Air

• Mesures acoustiques

• Suivi des Eaux

• Déchets
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4.

BILAN ENVIRONNEMENTAL



AIR - RADIOLOGIE
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● 4 balises installées en limite de propriété

• Aucune anomalie constatée , en dehors d’élévations ponctuelles
de radon (confirmé par mesures APA )

• Dose efficace engagée < obj dose annuelle max de 100 µSv.

• Aucune anomalie relevée depuis 2016

● 3 balises environnementales installées dans 3 communes
(Vaujours, Villeparisis, Courtry)

• Aucune anomalie observée
• Relevés transmis dans chaque bilan env., mis en ligne sur le site

fort-de-vaujours.fr

2022

Balise T1 T2 T3 T4 Total 2022

Nord 10,1 6,8 30,8 8,9 56,5

Sud 9,5 9 6,3 8,7 33,5

Est 9,4 10,9 8,9 9,0 38,2

Ouest 9,1 9 11,3 12,2 41,7

Estimation de la dose efficace engagée (µSv)

Vaujours

VilleparisisCourtry



L’AIR - POUSSIÈRES
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● 2 campagnes de mesure (hors AP et AP)

● Les valeurs mesurées sont :

● très faibles

● < VLEP (valeurs limite d’exposition pro.)
pour les poussières inhalables et
alvéolaires

● identiques pour toutes les balises
(amont/aval)

Pas d’impact des opérations de
démolition en termes d’émission de
poussières

VLEP poussières inhalables et alvéolaires fixées respectivement par 

le Code du Travail (Art. R.4222-10) à 10 et 5 mg/m3 sur 8h de travail. 

2022

01/02/2022 31/01/2023 02/11/2023

P° atmosphérique moyenne hPa 1024,7 1029 981,2

T° moyenne ambiante °c 6,8 5,3 11,5

Humidité relative de l'air % 87 86 70

Direction des vents * ° 280 240 210

Vitesse des vents m/s 8,1 4,3 18,5

Précipitations mm 0,4 0 0,2

Point Nord mg/Nm
3 < 0,083 < 0,083 < 0,084

Point Est mg/Nm
3 < 0,082 < 0,083 < 0,084

Point Sud mg/Nm
3 < 0,082 < 0,083 < 0,084

Point Ouest mg/Nm
3 < 0,082 < 0,083 < 0,084

à proximité du bâtiment en 

cours de démolition
< 0,084

* Les ° indiquent l'origine du vent

2023

Réalisé 
dans le 

cadre de 
l’AP

Réalisés avant AP, 
pendant démolitions



Zones à émergence réglementée

●Mesure du bruit ambiant avec 
l’établissement en fonctionnement 

● recherche de la présence de tonalité 
marquée pour les phases de 
fonctionnement significatives

●Mesure du bruit résiduel sans 
influence de l’établissement 

● arrêt complet des installations

●Mesures réalisées par l’APAVE

● bruit ambiant jour : 15h-16h 
● bruit résiduel jour : 16h-17h 
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MESURES ACOUSTIQUES



Zones à émergence réglementée
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MESURES ACOUSTIQUES -

Respect des valeurs d'émergence  pas de potentiel de gêne pour le 
voisinage pour les conditions de mesures existantes lors de l'intervention 



L’EAU
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Nappe de l’Eocène supérieur
(nappe profonde)

2 piézomètres sur site
(Pz E – Pz S-02) + Piézomètres 

régionaux carrières

4 piézomètres & 1 source
(Pz B6 – Pz B8 – Pz B9 – Pz B10 

– Source des malades) 

1 prélèvement

Nappe de Brie
(nappe perchée)

4 campagnes de mesures semestrielles (période de hautes eaux et basses eaux)

2022 : avril & nov.-déc.

2023 : avril-mai & oct-déc. (ajout Pz 1, 2, 3, 5 dans le cadre de l’AP)

Eaux superficielles
(fosse d’Aiguisy)



●Analyses radiologiques (extraits rapports Nudec) : aucune anomalie significative

 Valeurs mesurées du même ordre de grandeur que celles de la précédente campagne

●Analyses physico-chimiques (extraits rapports Nudec) : Absence d’impact 
chimique des travaux en cours 

 Les données de chaque campagne sont comparables avec les données antérieures locales
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RÉSULTATS DES ANALYSES - NAPPE DE L’ÉOCÈNE SUPÉRIEUR  

15/04/21 03/12/21 12/04/22 04/11/22 21/04/23 15/04/21 03/12/21 12/04/22 04/11/22 21/04/23
Activité alpha globale Bq/l 0,36 0,49 0,32 / 0,34 0,30 0,59 0,35 / 0,29
Activité beta globale Bq/l 0,48 0,53 0,39 / 0,42 0,32 1,14 0,27 / 0,36
Uranium total µg/l 15,5 15,7 16,4 / 15,2 14,6 14,3 14,6 / 13,9

piézomètre Pz S-02 piézomètre Pz-E

• A noter qu’en raison d’une mauvaise manipulation interne au laboratoire Algade sur les 2 échantillons prélevés dans Pz-S02 et Pz-E le 04 novembre 2022, les analyses des 

indices alpha et bêta globaux de la teneur en uranium ainsi que celle du tritium n’ont pu être menées. Ainsi pour cette campagne, la présence d’uranium a été interprétée 

par Ginger Deleo uniquement à partir des résultats de la spectrométrie gamma (à partir de son descendant direct le thorium 234) qui ne montrent pas de variations par 

rapports aux précédentes campagnes



●Analyses radiologiques (extraits rapports Nudec) : pas de variation significative

Valeurs globalement du même ordre de grandeur que celles des campagnes précédentes

●Analyses physico-chimiques (extraits rapports Nudec) : Absence d’impact 
chimique des travaux en cours 

 Les données de chaque campagne sont comparables avec les données antérieures locales
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RÉSULTATS DES ANALYSES - NAPPE DE BRIE

21/04/21 21/12/21 26/04/22 14/12/22 16/05/23 21/04/21 21/12/21 26/04/22 14/12/22 16/05/23
Activité alpha globale Bq/l 0,05 0,08 0,06 0,08 0,05 0,07 0,13 0,06 0,17 0,08
Activité beta globale Bq/l 0,06 0,11 0,10 0,05 0,05 0,04 0,24 0,12 0,15 0,11
Uranium total µg/l 2,3 2,4 2,6 2,5 3,1 1,70 2,70 1,70 3,90 2,57

piézomètre Pz-B6 piézomètre Pz-B9



●Analyses radiologiques (extraits rapports Nudec) : pas de variation significative 

Valeurs globalement du même ordre de grandeur que celles des campagnes précédentes

● Analyses physico-chimiques (extraits rapports Nudec) : Absence d’impact chimique des 
travaux en cours 

 Les données de chaque campagne sont comparables avec les données antérieures locales
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RÉSULTATS DES ANALYSES - FOSSE D’AIGUISY

15/04/21 21/12/21 04/05/22 14/12/22 16/05/23
Activité alpha globale Bq/l 0,25 0,27 0,25 0,15 <0.10
Activité beta globale Bq/l 1,05 1,71 1,68 1,52 1,17
Uranium total µg/l 10,4 12,5 7,6 7,7 11,3

Fosse d'Aiguisy



Etudes des eaux souterraines et superficielles réalisée par Antéa group

● L’évaluation des effets du projet sur les écoulemen ts superficiels 
est faite dans l’étude d’impact (partie 5 - § F.1.1.5.1)

● L’étude est scindée en 2 parties correspondant : 
● à l’exploitation dans le périmètre ICPE
● à l’exploitation dans le restant du périmètre d’étude 

● Antéa Group a évalué les enjeux pour 2 principales phases d’exploitation 
ainsi que pour l’état final réaménagé
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RAPPEL SUR LES ÉTUDES HYDRAULIQUES

« Les eaux pluviales sont récupérées par un bassin de rétention en fond de fouille. 
Elles sont ensuite évacuées par pompage vers le bassin à ciel ouvert dit « du rond-
point ». Le bassin de fond de fouille a été dimensionné pour une pluie d’occurrence 
décennale pour être en conformité avec le SDAGE du bassin de la Seine de 2022-
2027 et le SDRIF qui indiquent un objectif de débit de rejet pour cet événement. » 
Page 39. tome 2. partie 5

« En phase d’exploitation, cette eau reste stockée en fond de fouille et ne ruisselle 
donc pas en dehors du site. Elle ne génère pas de zone de risques ». 
Page 40. tome 2. partie 5



Dépollution
zone d’épandage 
(103 rotations de 

camions)
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LES DÉCHETS – CUMUL DES MATÉRIAUX SORTIS DU SITE DEPUIS JANVIER 2017

Sita (Villeparisis)

Lusofer (Vitry)

Veolia (Goussainville)

DEE : Recyclum – Paprec D3E (Sarcelle)

Paprec (Gennevilliers)

Carrière Le Pin (pistes)

ANDRA-CIRES  (Morvilliers)

Englobe (Echarcon –
Bruyères/Oise) et Cemex (28)

Evacuation de 350 BB de terres vers le site Solicendre (14)
Opération terminée le 30/11

10/02/2022 31/12/2022 30/06/2023 30/11/2023

big bag 663 663 663 663

palettes (300 kg) 111 111 111 111

body bennes (8 t) 85 85 85 85

bennes (30 m
3
) 8 8 8 8

m
3 4 4 4 4

Gravats camions (10 m
3
) 90 90 90 90

camions (60 m
3
) 55 55 55 55

bennes (30 m
3
) 29 29 29 29

tonnes 59,24 59,24 59,24 140,94

camions (± 25 t) 59 59 59

bennes 4 4 4

big-bag 37 37 53 53

big-bag - - - 350

tonnes - - 2800 2800

Divers big bag 3 3 3 3

Amiante

DIB

Ferraille

Bois

Terre 

polluées
Solicendre
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5.

STABILITÉ DE LA FOSSE D’AIGUISY



Réalisé par le bureau d’études BG

● Inspections
● 2 en 2022 (juin, décembre) : RAS
● 2 en 2023 (mai, novembre) : en attente du rapport

●Suivi piézométrique : RAS, pas de signe
récent d’instabilité des versants

●Suivi inclinomètre : RAS, pas d’évolution
significative

●Déformation de la RD 129 : RAS, stabilisée
depuis juin 2021

 recommandation de curer les fossés et entretenir le
réseau d’évacuation des eaux de ruissellement pour éviter
toute stagnation dans la zone34 /

SUIVI GÉOTECHNIQUE DE LA FOSSE D’AIGUISY



MERCI



Rappel des conclusions du Dr de Vathaire en réunion publique le 2 janvier 2023
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ETUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ISSUE DE LA CONCERTATION

Mortalité:

• Pour les pathologies potentiellement liées à l’uranium ou à 
la radioactivité : pas d’augmentation significative du risque de 
décès lié à la proximité entre la commune de résidence et le 
site

Incidence:

• Pour les pathologies potentiellement liées à l’uranium ou à 
la radioactivité : 

pas d’augmentation significative du risque de décès lié à la 
proximité entre la commune de résidence et le site

• Le résultat significatif pour l’ensemble des cancers n’est 
pas dû à des cancers potentiellement lié à l’uranium ou à la 
radioactivité.

● Etude soumise à la revue 
Environnement, Risques & 
Santé



Risque relatif de décès (Indice de confiance 95%) dans les communes proches du siteDistance de 
la commune 
par rapport 
au Fort 
Vaujours 

Malformation 
congénitales

Pathologies 
appareil 

respiratoire

Pathologies 
système 
nerveux

Pathologies 
rénales

Tous 
cancers

Cancer de 
la thyroïde

Cancer du 
rein

Cancer du 
poumon

Leucémies

1 (ref)1 (ref)1 (ref)1 (ref)1 (ref)1 (ref)1 (ref)1 (ref)1 (ref)5 à 14 km

0,95 
(0,75-1,19)

0,88
(0,75-1,02)

0,85
(0,74-0,97)

1,09
(0,94-1,27)

1,04
(1,00-1,08)

0,57
(0,26-1,23) 

1,20
(0,97-1,63)

1,05
(0,96-1,15)

0,89 
(0,72-1,10)

< 5 km 
(1968-1997)

1,05 
(0,99-1,13)

1,09
(0,78-1,02)

0,78 
(0,70-0,88)

0,87 
(0,70-1,08)

1,01
(0,98-1,05)

0,97 
(0,43-1,19)

1,10 
(0,83-1,46)

1,07 
(0,98-1,17)

1,17 
(0,95-1,45)

< 5 km 
(1998-2017)

0,80,80,010,90,070,20,10,10,7P-value

Pour les pathologies potentiellement liées à l’uran ium ou à la radioactivité :

pas d’augmentation significative du risque de décès  
lié à la proximité entre la commune de résidence et  le site

ETUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE : MORTALITÉ 

NB : Les résultats sont ajustés sur le sexe, l'âge, la densité de population, l’indice de déprivation
sociale de la commune et son orientation géographique par rapport au site du Fort de Vaujours



Risque relatif de décès (Indice de confiance 95%) dans les communes proches du siteDistance entre  l’unité
géographique et le 
site du Fort de 
Vaujours

Malformation 
congénitales

Pathologies 
thyroïdiennes

Pathologies 
rénales

Tous cancers
Cancer de la 

thyroïde
Cancer du 

rein
Leucémies

1 (ref)1 (ref)1 (ref)1 (ref)1 (ref)1 (ref)1 (ref)5 - 14 km

1,08
(0,81-1,43)

0,87
(0,54-1,54)

0,99
(0,80-1,23)

1,17
(1,03-1,32)

0,57
(0,13-2,06) 

0,57
(0,21-1,52)

0,74
(0,24-2,23)

< 5 km 
(2013-2021)

0,60,60,90,020,40,30,6P-value

• Pour les pathologies potentiellement liées à l’uranium ou à la radioactivité :
pas d’augmentation significative du risque de décès lié à la proximité entre la commune de
résidence et le site

• Le résultat significatif pour l’ensemble des cancers n’est pas dû à des cancers
potentiellement lié à l’uranium ou à la radioactivité.

ETUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE : INCIDENCE 

NB : Les résultats sont ajustés sur le sexe, l'âge, la densité de population, l’indice de déprivation
sociale de la commune et son orientation géographique par rapport au site du Fort de Vaujours
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L’EAU – RÉSEAU DE PIÉZOMÈTRES PROCHES

 Deux réseaux
• Piézomètres 

PzB6, PzB8, 
PzB9 & PzB10 
dans la nappe du 
Brie.

• Piézomètres 

Pz S-02 & PzE
dans la nappe 
de l’Eocène 
supérieure.
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L’EAU – RÉSEAU DE PIÉZOMÈTRES (DONNÉES RAPPORT HYDROGEOLOGUE)

Sens d’écoulement local

 Réseaux de 

surveillance dans la 

nappe de l’Eocène 

supérieur à une 

plus large échelle 

dans le cadre du 

suivi des carrières.

Placo Pz2
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L’EAU – DONNÉES ANALYTIQUES

 Analyses des eaux sur les 4 piézomètres du Brie, la source des malades et la
fosse d’Aiguisy

 2 campagnes annuelles depuis avril 2015

 Activité alpha globale sur U234, 245 & 238, 15 radioéléments en beta global et U
total (laboratoire Algade)

 Analyses physico-chimiques (Burgeap avec laboratoire Agrolab) :

 une centaine de composés contrôlés (paramètres classiques, métaux, IHC,
COHV, BTEX, HAP, PCB et 22 substances pyro-chimiques

 Couvrent en grande partie les composés identifiés lors du diagnostic « sol »

 Mise à disposition de l’ensemble des analyses aux membres de la CSS

 Prochaine campagne de prélèvement concertée avec le Laboratoire central de la
Préfecture de police pour analyses croisées.

Bilan
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ZONES HUMIDES
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BASSIN AIGUISY


